

Data	Eventos
Até 05/08/2016	Limite para encaminhamento de Propostas para o e-mail editais@proex.ufu.br
10 de agosto de 2016	Limite para a inscrição da IES e envio da Proposta de Trabalho e das informações do professor que fará a viagem precursora.
31 de agosto de 2016	Avaliação das propostas pela Comissão de Avaliação de Propostas do Projeto Rondon (CAPPR).
5 de setembro de 2016	Divulgação da Classificação Provisória.
3 (três) dias úteis (até 9 de setembro de 2016)	Interposição de Recursos - os participantes que desejarem recorrer, em face do julgamento e da classificação das propostas de trabalho, deverão apresentar recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado provisório da seleção no Portal do Projeto Rondon no site do MD, sob a pena de preclusão.
14 de setembro de 2016	Homologação e divulgação do resultado final pela Internet, na página do Projeto Rondon, das IES selecionadas para participarem da operação.
16 de setembro de 2016	Limite para substituição do professor que realizará a viagem precursora e encaminhamento de domicílio bancário conforme Item 12.1 f.
23 de setembro de 2016	Limite para as IES darem entrada no Anexo "H" - Acordo de Cooperação junto ao MD, exceto os anexos do item 10.1, alínea j) - anexos "A", "J", "K" e "L".
16 a 22 de outubro de 2016	Realização da viagem precursora.
4 de novembro de 2016	- Limite para a IES cadastrar os rondonistas. - Limite para a IES dos conjuntos "A" e "B" inserir, no sistema, a Proposta de Trabalho e o Cronograma de Atividades ajustados; e - Limite para as IES dos Conjuntos "A", "B" e "C" enviarem via correios os anexos "A", "I", "J" e "K" e a cópia da apólice do seguro de vida do rondonista conforme o item 10.1, alínea j).
14 de novembro de 2016	Limite para coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon enviar via e-mail os Cronogramas de Atividades ajustados ao professor coordenador do conjunto "C".
21 de Novembro de 2016	Limite para a IES do conjunto "C" enviar via e-mail o seu Cronograma de Atividades para a Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon.
20 de Janeiro de 2017	Deslocamento e concentração das equipes.
5 de Fevereiro de 2017	Retorno das equipes.
8 de Fevereiro 2017	Prazo para devolução dos bilhetes aéreos.
28 de Fevereiro de 2017	Entrega dos relatórios de atividades.